

Kjære beboere i Kollen BRL

Uke 31 skal vi starte installasjon av fiber i leiligheter. I denne forbindelse trenger vi tilgang til mange leiligheter i samme tidsperiode. Derfor er det viktig at du gjør din leilighet tilgjengelig for montørene i samsvar med tidsangivelsen herunder.

Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre merkostnader å bli koblet opp på et senere tidspunkt.

Tidtabell for planlagt tilgang til leiligheter				
Dato	08:00-13:00		12:00-17:00	
	Opg	Leilighet	Opg	Leilighet
tirsdag 1. aug. 2023	13	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	15	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
onsdag 2. aug. 2023	17	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	25	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
torsdag 3. aug. 2023	27	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	29	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
fredag 4. aug. 2023	31	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	33	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
mandag 7. aug. 2023	35	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	37	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
tirsdag 8. aug. 2023	39	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	41	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
onsdag 9. aug. 2023	43	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	45	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
torsdag 10. aug. 2023	47	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	49	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
fredag 11. aug. 2023	51	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	53	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
mandag 14. aug. 2023	55	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	57	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
tirsdag 15. aug. 2023	59	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	61	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
onsdag 16. aug. 2023	63	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	65	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
torsdag 17. aug. 2023	67	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	69	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
fredag 18. aug. 2023	71	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	34	H0101, H0102, H0103, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
mandag 21. aug. 2023	36	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	38	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
tirsdag 22. aug. 2023	42	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,	44	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,
onsdag 23. aug. 2023	46	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302, H0401, H0402,		

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen. Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Arbeidene som er planlagt:

- Bore lite hull inn til leilighet fra trappegang.
- Bore lite hull fra gang til stue i leilighet.
- Kable inn til plassering av endeutstyr (fortrinnsvis ved eksisterende plassing av TV uttak. (Det er normalt behov for 2 stk strømkontakt ved denne posisjonen)).
- Montere endeutstyr på vegg ved eksisterende TV uttak.
- Teste kableten.
- Montere eventuell dekoder dersom denne er med i leveransen og tilgjengelig for installasjon.

Følgende begrensninger gjelder:

- Kabelforlegning i leilighet begrenser seg til antall meter som henges i kveil utenfor dør (Normalt ca 15m).
- Roser som oppstår ved boring i vegg sparkles. Dersom det er behov for maling må dette ivaretas av den enkelte beboer.
- Arbeidet kan være støvende og medføre noe støv. Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeide, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas med denne renholdsmetoden. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.
- Hver beboer må selv flytte unna møbler og verdifullt utstyr som skulle komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Dersom du har tekniske spørsmål til linjen og/eller spørsmål om tjenesteinnhold må du kontakte Global Connect på 38 99 01 00
For spørsmål angående selve installasjonen ber vi deg sende mail til ks@fibber.no, alternativt ring oss på tlf. 21 68 38 00
(Telefontid fra 08:00 til 16:00)



Med Vennlig Hilsen

Underleverandør av

